

PLANNING DCE CONSTRUCTION CHAUFFERIE BIOMASSE St COME D'OLT

2023

| MOIS    |   | JANVIER |   |   |   | FEVRIER |   |   |   | MARS |    |    |    | AVRIL |    |    |    |    | MAI |    |    |    | JUIN |    |    |    | JUILLET |    |    |    |    | AOÛT |    |    |    |    | SEPTEMBRE |    |    |    |    | OCTOBRE |    |    |    | NOVEMBRE |    |    |    | DECEMBRE |    |    |  |
|---------|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|---------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|--|
| LOT N°  | SEMAINES  | 2       | 3 | 4 | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 | 21 | 22 | 23   | 24 | 25 | 26 | 27      | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   | 33 | 34 | 35 | 36 | 37        | 38 | 39 | 40 | 41 | 42      | 43 | 44 | 45 | 46       | 47 | 48 | 49 | 50       | 51 | 52 |  |
|         |   |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| ts lots | Préparation chantier  |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 1       | Terrassement / construction                                   |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 1       | réfection abords  |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 4       | Etanchéité  |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 2       | Fabrication chaudière bois                                    |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 2       | Pose chaudière bois et de tous ses équipements annexes        |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 3       | Serrurerie  |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 2       | Tuyauteries chaufferies bois / raccordements chaufferie fioul |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 2       | Adaptatations chaufferie fioul                                |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 2       | Electricité   |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |
| 2       | Mise en service définitive / réception                        |         |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |         |    |    |    |    |      |    |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |  |