INSE PLANNING DCE CONSTRUCTION CHAUFFERIE BIOMASSE St COME D'OLT
2023
MOIS JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE
LOT N° SEMAINES 3|4 7|8 10|11]12]13|14|15/16|17|18]19(20(21(22]23|24|25|26]27]|28|29|30|31]32|33|34(35]36(37(38|39|40]41|42|43|44]|45|46|47|48]49(50(51]52
ts lots |Préparation chantier

1 Terrassement / construction _

1 réfection abords _

4 |Etanchéié =

2 Fabrication chaudiére bois

2 Pose chaudiére bois et de tous ses équipements annexes

3 |Serrurerie -

2 |Tuyauteries chaufferies bois / raccordements chaufferie fioul

2 ]|Adaptatations chaufferie fioul

2 Electricité

2 Mise en service définitive / réception -
3ET IN.S.E. 11/01/2023



