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ts lots Préparation chantier

1 Terrassement / construction

1 réfection abords

4 Etanchéité

2 Fabrication chaudière bois

2 Pose chaudière bois et de tous ses équipements annexes

3 Serrurerie

2 Tuyauteries chaufferies bois / raccordements chaufferie fioul

2 Adaptatations chaufferie fioul

2 Electricité

2 Mise en service définitive / réception

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

PLANNING DCE CONSTRUCTION CHAUFFERIE BIOMASSE St COME D'OLT

2023

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT MOIS

BET IN.S.E. 11/01/2023


